

**государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа с. Подстепки
муниципального района Ставропольский Самарской области**

445143, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский,
сельское поселение Подстепки, село Подстепки, ул.Набережная, д.71-А,
тел./факс. (8482) 23-11-42; podstepki@mail.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ СОШ с. Подстепки

_____ И.Н. Тюрников

**План (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году
в ГБОУ СОШ с.Подстепки Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центры)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Подбор педагогических работников Центра	Укомплектованность Центра кадрами	Директор Тюрников И.Н.	май 2019г.
2	Выбор помещений для создания Центра	Определение помещений для создания Центров	Директор Тюрников И.Н.	Май 2019г.
3	Утверждение Положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Директор Тюрников И.Н.	Июнь 2019г.
4	Назначение руководителя Центра	Приказ о назначении с 1 сентября	Директор Тюрников И.Н.	Июнь 2019г.
5	Организация освещения информации об открытии Центров: - в печатных СМИ; - сетевых СМИ и Интернет-ресурсах (в том числе сайте школы)	Размещение информации.	Руководитель центра Разумовская Т.В.	Июнь-август 2019г.
6	Обеспечение участия педагогических работников Центров в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом	Свидетельства о повышении квалификации	Директор Тюрников И.Н.	Май-июль 2019г.
7	Обеспечение участия педагогических работников Центров в очных курсах повышения квалификации, Программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом	Свидетельство о повышении квалификации	Руководитель центра Разумовская Т.В.	Июль-август 2019г.
8	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ	Протокол педагогического совета Приказы ГБОУ	Руководитель центра Разумовская Т.В.	Август 2019г.
9	Проведение ремонтных работ в	Помещения Центра,	Директор	Июнь-

	помещениях Центров, приведение площадок ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	соответствующие типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Тюрников И.Н.	август 2019г.
10	Организация приемки оборудования	Подтверждающие документы	Руководитель центра Разумовская Т.В.	Июнь-август 2019г.
11	Разработка сценария проведения открытия Центров в единый день открытия	Сценарный ход	Руководитель центра Разумовская Т.В.	Август 2019г.
12	Открытие Центров в единый день открытия		Директор Тюрников И.Н.	1 сентября